

令和4年度 熊本南部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月31日

分任支出負担行為担当官  
熊本南部森林管理署長 赤星 良治

| 工 事 名       |             | 施 工 場 所      |  | 工事種別                       | 工事概要                       | 入札方式                 |
|-------------|-------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 高塚治山工事（関連災） |             | 熊本県人吉市木地屋町地内 |  | 治山工事                       | 山腹工<br>箇所数 1.0箇所 面積 0.50ha | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き）   | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日        |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |                            |                      |
| 38,090,000円 | 34,627,273円 | 令和4年2月24日    |  | 熊本県球磨郡球磨村大字三ヶ浦丙22 昭和建设株式会社 |                            |                      |
| 契約金額（税抜き）   | 工事着手の時期     | 工事完成の時期      |  |                            |                            |                      |
| 37,700,000円 | 令和4年2月      | 令和4年3月       |  |                            |                            |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (第1回変更)             | (最終変更)              |
|-----------|---------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和4年2月28日           | 令和5年1月31日           |
| ②変更後の契約金額 | 38,990,000円(税抜き)    | 37,000,000円(税抜き)    |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         | (第1回変更)   |
|-------------|-----------|
| ①契約変更年月日    | 令和4年3月24日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和5年2月    |

○成績評定の結果

評定点75点