

令和4年度 熊本南部森林管理署公共工事発注見通し(治山工事)

令和5年1月5日

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長 赤星 良治

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要 (工事発注規模)	入札及び契約方法	入札予定時期	主要建設資材見込み量	備考
1	高塚治山工事 (2040)	熊本県球磨郡多良木町	約4ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (1,200万円～4千万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約300m ³	入札不調につき 調整中
2	湯前治山工事 (2023)	熊本県球磨郡湯前町	約10ヶ月	治山工事	溪間工2基・流木補足工3基 (1,200万円～4千万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約270m ³	契約済み
3	白髪岳治山工事 (関連災)	熊本県球磨郡あさぎり町	約4ヶ月	治山工事	溪間工1基・山腹工1箇所 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約1,200m ³ 吹付工等	白髪岳地区 契約済み
4	横谷治山工事 (2022)	熊本県球磨郡湯前町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	鋼材33.2t	契約済み
5	亀割治山工事	熊本県八代市	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (1,200万円～4千万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約200m ³	
6	折戸地区治山工事 1	熊本県球磨郡湯前町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (1,200万円～4千万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約400m ³	
7	折戸地区治山工事 2	熊本県球磨郡湯前町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基山腹工0.04ha (1,200万円～4,000万円未 満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約250m ³	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和4年度
治山事業工事予定箇所
位置図(2-1)

1. 高塚治山工事(2040)



6. 折戸地区治山工事1



2. 湯前治山工事(2023)契約済



4. 横谷治山工事(2022)契約済



7. 折戸地区治山工事2



