

令和5年度 熊本南部森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月29日

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長 赤星 良治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
仁原林道災害復旧工事		熊本県球磨郡湯前町		林道工事	災害復旧工事 延長 98.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
56,519,000円	51,056,290円	令和4年7月4日		熊本県球磨郡湯前町 3 1 7 0 - 1 有限会社 ふじもと		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
55,900,000円	令和4年9月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)	
①契約変更年月日	令和5年6月29日	
②変更後の契約金額	58,300,000円(税抜き)	
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月22日
②変更後の工事完成時期	令和5年6月

○成績評定の結果

評定点82点