

令和3年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月31日

分任支出負担行為担当官  
大分森林管理署長 坪木 直文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
桑ノ原林道新設工事		大分県佐伯市宇目大字南田原地内		林道工事	新設工事 延長 300.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,166,000円	30,168,890円	令和4年3月18日		大分県豊後大野市清川町砂田1671 清川産業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,000,000円	令和4年4月	令和4年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年3月18日	令和4年11月24日
②変更後の契約金額	34,497,000円(税抜き)	33,820,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点75点