

令和3年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月31日

分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長 坪木 直文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
扇山林道52支線災害復旧工事		大分県由布市庄内町大字阿蘇野地内		林道工事	災害復旧工事 コンクリートブロック積工 355.2m ² コンクリート擁壁工 194.9m ³ 外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
56,689,000円	50,285,940円	令和4年3月18日		大分県津久見市大字上青江3375-8 株式会社大下建設工業		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
56,500,000円	令和4年4月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年3月18日	令和5年3月16日
②変更後の契約金額	56,620,000円(税抜き)	57,560,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和4年12月19日	令和5年2月8日
②変更後の工事完成時期	令和5年2月	令和5年3月

○成績評定の結果

評定点77点