

令和3年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月8日

分任支出負担行為担当官  
大分森林管理署長 坪木 直文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
久住山治山工事（関連災）		大分県竹田市久住町		治山工事	コンクリート谷止工 個数 2.0個 数量 2,340.6m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
149,698,000円	134,304,700円	令和3年7月5日		熊本市西区稗田町2-22 九州緑化施設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
147,000,000円	令和3年7月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年11月1日	令和4年12月7日
②変更後の契約金額	148,460,000円(税抜き)	148,700,000円(税抜き)
③変更の理由	工事材料価格の変動に伴うもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和4年2月28日
②変更後の工事完成時期	令和4年12月

○成績評定の結果

評定点69点