

令和5年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月7日

分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長 坪木 直文

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 柚河内林道改良工事 | | 大分県豊後大野市三重町字大白谷地内 | | 林道工事 | 改良工事 コンクリート横断工 45.6m2 外 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 19,589,000円 | 17,592,930円 | 令和4年12月19日 | | 大分県豊後大野市清川町砂田1671 清川産業株式会社 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 19,300,000円 | 令和4年12月 | 令和5年6月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (最終変更) |
|-----------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和5年5月30日 |
| ②変更後の契約金額 | 19,750,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日 | |
| ②変更後の工事完成時期 | |

○成績評定の結果

評定点76点