

令和5年度 大分森林管理署 公共工事発注見通し（林道事業）

令和5年9月8日

分任支出負担行為担当官

大分森林管理署長 坪木 直文

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
1	柏山1027林道災害復旧工事	大分県佐伯市	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約33.0m 工事発注規模 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	発注済み
2	桑ノ原林道改良工事	大分県佐伯市	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約1000.0m 工事発注規模 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	発注済み
3	扇山林道災害復旧工事	大分県由布市	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約25.0m 工事発注規模 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	発注済み
4	杭ヶ平林道改良工事	大分県大分市	約4ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約30.0m 工事発注規模 1,200万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね10月を予定)	コンクリートブロック積工 外
5	<del>切込林道第一支線48分線特殊修繕工事</del>	<del>大分県佐伯市</del>	<del>約6ヶ月</del>	<del>林道工事</del>	<del>幅員 3.6m 延長 約1000.0m 工事発注規模 1,200万円～4,000万円未満</del>	<del>一般競争入札 (総合評価落札方式)</del>	<del>第2四半期 (概ね9月を予定)</del>	取りやめ
	以下余白							

(注) ①この発注見通しの内容は公表時点のものであり、公表後に変更又は追加があり得る。

②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。