

令和5年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月7日

分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長 坪木 直文

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|----------------|--|--------------------------------|---|----------------------|
| 扇山林道災害復旧工事 | | 大分県由布市湯布院町湯平地内 | | 林道工事 | 災害復旧工事 アンカー式ブロック積工（1200型） 119.80m ² 外 | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 12,759,000円 | 11,431,310円 | 令和5年7月19日 | | 大分県津久見市大字上青江3375-8 株式会社 大下建設工業 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 12,400,000円 | 令和5年8月 | 令和5年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (最終変更) |
|-----------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和5年12月14日 |
| ②変更後の契約金額 | 12,610,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日 | |
| ②変更後の工事完成時期 | |

○成績評定の結果

評定点78点