

令和7年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長 平浪 浩二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
垣河内林道改良工事		大分県臼杵市野津町垣河内地内		林道工事	改良工事 延長 18.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,490,000円	23,808,980円	令和7年6月6日		大分県津久見市大字上青江3375-8 株式会社 大下建設工業		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,500,000円	令和7年8月	令和8年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)	
①契約変更年月日	令和8年2月3日	
②変更後の契約金額	27,780,000円(税抜き)	
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点78点