

令和 8 年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和 8 年 7 月 3 0 日

分任支出負担行為担当官
大 分 森 林 管 理 署 長 平 浪 浩 二

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
後山治山工事(関連災)		大分県 佐伯市 宇目町 後山地内 (水源かん 養保安林・祖母傾国定公園)	治山工事	山腹工0.14m3	一般競争入札(総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方商号又は名称及び住所		
56,539,000円	51,053,960円	令和 7 年 9 月 1 0 日	大分県 豊後大野市 清川町 砂田1671 清川産業 株式会社 代表取締役 江藤 龍治		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
56,500,000円	令和 7 年 1 2 月	令和 8 年 6 月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項目	(第 1 回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和 7 年 9 月 2 4 日	令和 8 年 6 月 2 2 日
②変更後の契約金額	62,969,000円(税抜き)	67,200,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量等 の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量等 の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項目	(第 1 回変更)
①契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 7 日
②変更後の工事完成時期	令和 8 年 6 月

○成績評定の結果

評定点点 84 点