

令和 5 年 2 月 2 4 日

分任支出負担行為担当官  
宮崎北部森林管理署長 古島 勝美

工事名称	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
向山 2 治山工事	宮崎県東臼杵郡椎葉村不土野地内	治山工事	No.1コンクリート谷止工 333.3㎡外	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
33,595,000円	30,211,620円	令和4年8月10日	宮崎市花ヶ島町小無田662-5 第一建設株式会社 代表取締役 橋邊正之	
契約金額（税抜き）	工事着手時期	工事完成時期		
33,000,000円	令和4年8月	令和5年2月		

○契約金額の変更を 伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年2月3日	令和5年2月7日
②変更後の契約金額	32,000,000円 (税抜き)	32,970,000円 (税抜き)
③変更理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	資材価格の急騰によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点 80 点