

令和5年度 宮崎北部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年9月8日

分任支出負担行為担当官
宮崎北部森林管理署長 松永 眞弥

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
波帰林道災害復旧工事		宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡	林道工事	林道災害復旧工事 198m (3.6m)	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
125,571,000円	114,002,660円	令和5年7月31日	宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田662-5 第一建設株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
123,500,000円	令和5年8月	令和6年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年12月27日	令和6年12月13日	令和7年7月29日	令和7年7月30日
②変更後の契約金額	125,770,000円(税抜き)	130,800,000円(税抜き)	135,380,000円(税抜き)	136,160,000円(税抜き)
③変更の理由	新規工種の追加によるもの	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	資材単価の高騰によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和6年3月15日	令和6年10月22日	令和7年3月21日
②変更後の工事完成時期	令和6年10月	令和7年3月	令和7年7月

○成績評定の結果

評定点72点