

令和3年度 西都児湯森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月30日

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長 富永 雄二

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 吹山(36) 治山工事 | | 宮崎県西都市吹山地内 | | 治山工事 | コンクリート床固工 個数 2.0個 数量 340.0m3 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 35,131,000円 | 30,977,820円 | 令和3年12月20日 | | 宮崎県西都市大字南方275 株式会社 仁科産業 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 33,800,000円 | 令和4年1月 | 令和4年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (最終変更) | |
|-----------|---------------------|--|
| ①契約変更年月日 | 令和5年1月12日 | |
| ②変更後の契約金額 | 32,800,000円(税抜き) | |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) | (第2回変更) |
|-------------|-----------|-----------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年3月23日 | 令和4年10月3日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和4年11月 | 令和5年1月 |

○成績評定の結果

評定点77点