

令和4年度 西都児湯森林管理署 公共工事契約状況

令和5年7月25日

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長 富永 雄二

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
令和4年度板谷矢櫃林道改良工事		宮崎県児湯郡木城町地内	林道工事	改良工事 延長 97.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
57,511,000円	51,958,610円	令和4年7月5日	宮崎県児湯郡木城町大字椎木4752-1 株式会社桑原建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
54,800,000円	令和4年7月	令和5年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年12月20日	令和5年6月22日
②変更後の契約金額	70,300,000円(税抜き)	71,900,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月8日
②変更後の工事完成時期	令和5年6月

○成績評定の結果

評定点83点