

令和3年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月20日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
鱈頭75林道新設工事		宮崎県宮崎市田野町		林道工事	新設工事 延長 414.0m 幅員 3.5m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
52,233,000円	46,364,370円	令和3年12月3日		宮崎県宮崎市田野町乙9525番地 春山建設工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
51,500,000円	令和3年12月	令和4年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)	
①契約変更年月日	令和4年10月28日	
②変更後の契約金額	50,000,000円(税抜き)	
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)	(第4回変更)
①契約変更年月日	令和4年3月22日	令和4年3月31日	令和4年6月22日	令和4年8月25日
②変更後の工事完成時期	令和4年3月	令和4年6月	令和4年8月	令和4年10月

○成績評定の結果

評定点78点