

令和4年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和5年6月1日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|-------------|--|---------------------------|--------------|----------------------|
| 加江田（26）治山工事 | | 宮崎県宮崎市加江田地内 | | 治山工事 | 護岸工 49.6m | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 19,996,000円 | 17,469,930円 | 令和5年1月30日 | | 宮崎県宮崎市田野町乙9525 春山建設工業株式会社 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 19,500,000円 | 令和5年2月 | 令和5年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) | (最終変更) |
|-----------|---------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和5年2月21日 | 令和5年5月15日 |
| ②変更後の契約金額 | 22,600,000円(税抜き) | 23,090,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) |
|-------------|-----------|
| ①契約変更年月日 | 令和5年3月23日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和5年5月 |

○成績評定の結果

評定点78点