

令和5年度 宮崎森林管理署 公共工事発注見通し
(土木・治山工事)

令和6年1月9日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	柚園(2048)治山工事	宮崎県小林市須木	約6ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート約331m ³	取り止め
2	北浦治山事業(本数調整伐)	宮崎県東諸県郡綾町	約3ヶ月	本数調整伐	11.05ha (工事発注規模) 300万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね10月を予定)		取り止め
3	上夏木治山工事(施設災)	宮崎県小林市須木	約4ヶ月	治山工事	山腹工1.46ha (工事発注規模2億円以上)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)		契約済
4	本田野(67-1)治山工事	宮崎県宮崎市田野町	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート約380m ³	契約済
5	長谷林道災害復旧工事	宮崎県小林市須木	約9ヶ月	林道工事	延長70m (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	井桁組擁壁工約353m ² コンクリート擁壁47m ² 外	
6	黒草林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市田野町	約9ヶ月	林道工事	延長213m (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	アカー式ブロック積289m ² 井桁組擁壁工372m ² 外	
7	鰐頭77林道新設工事	宮崎県宮崎市田野町	約7ヶ月	林道工事	延長500m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 再生クワッシャーラン外	
8	桂谷林道改良工事	宮崎県宮崎市田野町	約5ヶ月	林道工事	延長20m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月を予定)		取り止め
9	野島林道改良工事	宮崎県宮崎市内海	約5ヶ月	林道工事	延長20m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月を予定)		取り止め
10	柚園(2048)治山工事	宮崎県小林市須木	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート約331m ³	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。