

令和5年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和7年3月28日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
柚園（２０４８）治山工事		宮崎県小林市須木柚園地内	治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 330.6m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,645,000円	30,419,320円	令和6年3月4日	宮崎県東諸県郡綾町大字南俣645番地1 株式会社 長友組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
33,900,000円	令和6年4月	令和6年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年3月7日	令和7年1月15日	令和7年2月27日
②変更後の契約金額	34,720,000円(税抜き)	34,910,000円(税抜き)	35,890,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	物価の変動によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和6年10月25日
②変更後の工事完成時期	令和7年2月

○成績評定の結果

評定点78点