

令和7年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和8年7月6日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 大道 一浩

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
堂屋敷林道災害復旧工事		宮崎県小林市須木鳥田町		林道工事	災害復旧工事 延長 30.5m、幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,191,000円	15,410,010円	令和7年10月27日		宮崎県東諸県郡綾町大字南俣645-1 株式会社 長友組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,700,000円	令和7年11月	令和8年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和8年6月10日
②変更後の契約金額	16,200,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和8年2月18日
②変更後の工事完成時期	令和8年6月

○成績評定の結果

評定点79点