

令和7年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和8年7月9日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 大道 一浩

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
無頭子林道及び鰐頭77林道災害復旧工事		宮崎県宮崎市田野町		林道工事	災害復旧工事 無頭子林道 延長 23m 幅員3.6m 鰐頭77林道 延長 30m 幅員3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,911,000円	24,221,550円	令和7年11月14日		宮崎県宮崎市田野町乙9525番地 春山建設工業株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
26,388,800円	令和7年11月	令和8年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和8年1月21日	令和8年5月20日
②変更後の契約金額	34,000,000円(税抜き)	34,000,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和8年3月5日
②変更後の工事完成時期	令和8年5月

○成績評定の結果

評定点80点