

令和4年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和5年7月12日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 塚本 徹

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
長尾外治山工事		宮崎県都城市山田町長尾地内外		治山工事	かご枠土留工、山腹工、鋼製自在枠床固工 1個 175.0m、1箇所 0.07ha、1個 20.57t	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,261,000円	34,455,910円	令和4年8月26日		宮崎県都城市庄内町8031-2 丸宮建設株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,500,000円	令和4年9月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)		
①契約変更年月日	令和5年2月15日	令和5年4月27日		
②変更後の契約金額	52,165,000円(税抜き)	51,400,000円(税抜き)		
③変更の理由	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの		

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)		
①契約変更年月日	令和5年3月23日		
②変更後の工事完成時期	令和5年5月		

○成績評定の結果

評定点79点