

令和5年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和7年2月3日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
牧野林道災害復旧工事		宮崎県北諸県郡三股町長田地内		林道工事	災害復旧工事 延長 32.1m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,003,000円	10,765,260円	令和6年3月18日		宮崎県都城市中原町27 - 5 株式会社 財部組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,970,000円	令和6年4月	令和6年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年5月20日	令和7年1月8日
②変更後の契約金額	12,422,000円(税抜き)	11,910,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	新規工種の追加及び取り止めによるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和6年9月20日	令和6年11月1日
②変更後の工事完成時期	令和6年12月	令和7年1月

○成績評定の結果

評定点78点