

令和5年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
大平1 治山工事（関連災）		宮崎県小林市大字北西方大平地内 （水源かん養保安林）		治山工事	コンクリート谷止工、山腹工外 個数 3.0基 数量 984.8m ³ 、 箇所数 3.0箇所 面積 0.23ha	一般競争入札（総合 評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
178,827,000円	162,815,480円	令和6年4月30日		宮崎県えびの市大字大河平1649-1 株式会社 児玉組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
174,500,000円	令和6年8月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年12月2日	令和7年2月5日	令和7年6月20日	令和7年3月17日
②変更後の契約金額	177,000,000円(税抜き)	179,800,000円(税抜き)	184,400,000円(税抜き)	188,000,000円(税抜き)
③変更の理由	詳細設計の完了に伴う工事数量の変更によるもの	新規工種の追加によるもの	工種見直しに伴う単価更正によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和7年3月6日	令和7年10月31日
②変更後の工事完成時期	令和7年11月	令和8年3月

○成績評定の結果

評定点81点