

令和5年7月12日

分任支出負担行為担当官  
北薩森林管理署長 佐藤 敏郎

工事名称	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大俣林道災害復旧工事	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地内	林道工事	災一1 延長=24.0m、幅員=3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
8,724,000円	-	令和5年2月6日	鹿児島県鹿児島市真砂町2番11号 林建設株式会社 代表取締役 西釜 茂文	
契約金額(税抜き)	工事着手時期	工事完成時期		
8,600,000円	令和5年3月	令和5年6月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年6月23日
②変更後の契約金額	9,000,000円 (税抜き)
③変更理由	現地状況に伴う工事数量の変更

○工事完成時期の変更を行った場合

項目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月17日
②変更後の工事完成時期	令和5年8月

○成績評定の結果

評定点 83 点