

令和 6年 3月28日

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 佐藤 敏郎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
峰越連絡林道柵野高川線改良工事	鹿児島県薩摩郡さつま町柵野地内	林道工事	改良延長42m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
32,575,000円	29,342,260円	令和5年8月4日	鹿児島県薩摩郡さつま町求名2188 薩摩建設株式会社 代表取締役 山本 一道	
契約金額(税抜き)	工事着手時期	工事完成時期		
32,000,000円	令和5年8月	令和6年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年3月4日
②変更後の契約金額	36,100,000円 (税抜き)
③変更理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項目
①契約変更年月日
②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

評定点 80 点