

令和7年4月8日

分任支出負担行為担当官  
北薩森林管理署長 林 友和

| 工事名称        | 施工場所          | 工事種別      | 工事概要                                          | 入札方式               |
|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 白木川内林道改良工事  | 鹿児島県出水市上大川内地内 | 林道工事      | アンカー式ブロック積336.3m2                             | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き)   | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所                              |                    |
| 59,509,000円 | 53,793,090円   | 令和6年8月22日 | 鹿児島県出水市西出水町138番地<br>株式会社小田原建設<br>代表取締役 小田原 康弘 |                    |
| 契約金額(税抜き)   | 工事着手時期        | 工事完成時期    |                                               |                    |
| 59,500,000円 | 令和6年9月        | 令和6年11月   |                                               |                    |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (第1回変更)                 |
|-----------|-------------------------|
| ①契約変更年月日  | 3月12日                   |
| ②変更後の契約金額 | 62,250,000円 (税抜き)       |
| ③変更理由     | 現地状況に伴う工事数量<br>の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項目          |  |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日    |  |
| ②変更後の工事完成時期 |  |

○成績評定の結果

評定点 82 点