

令和8年4月15日

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 後藤 寿也

工事名称	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
中櫓林道改良工事(もりぶち橋)	鹿児島県薩摩郡さつま町永野 地内	林道工事	改良工事 延長=18.4m、全幅員4.7m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
25,579,000円	22,709,280円	令和7年9月5日	鹿児島県薩摩郡さつま町求名2188 薩摩建設株式会社 代表取締役 山本 一道	
契約金額(税抜き)	工事着手時期	工事完成時期		
25,000,000円	令和7年9月	令和8年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和8年2月26日
②変更後の契約金額	25,200,000円 (税抜き)
③変更理由	現地状況に伴う工事数量の変更

○工事完成時期の変更を行った場合

項目	(第1回変更)
①契約変更年月日	-
②変更後の工事完成時期	-

○成績評定の結果

評定点 83 点