

令和3年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和4年6月20日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 永山 正一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
吹上治山工事		鹿児島県日置市日吉町吹上地内		治山工事	かご型護岸工 90袋	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,884,000円	12,962,510円	令和3年12月23日		鹿児島県南九州市川辺町下山田2555-1 株式会社 大坪建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,000,000円	令和4年1月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年5月19日
②変更後の契約金額	12,970,000円(税抜)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)		
①契約変更年月日	令和4年2月7日		
②変更後の工事完成時期	令和4年5月		

○成績評定の結果

評定点80点