

令和3年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和5年1月30日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 永山 正一

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 黒仁田林道新設工事 | | 鹿児島県始良市蒲生町西浦地内（水源かん養保安林） | | 林道工事 | 新設工事 延長 207.0m 幅員 3.5m | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 33,689,000円 | 29,744,000円 | 令和4年3月14日 | | 鹿児島県霧島市霧島田口15 吉村工業（株） | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 33,100,000円 | 令和4年4月 | 令和5年1月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (最終変更) | |
|-----------|---------------------|--|
| ①契約変更年月日 | 令和4年12月22日 | |
| ②変更後の契約金額 | 31,380,000円(税抜き) | |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) | |
|-------------|------------|--|
| ①契約変更年月日 | 令和4年11月21日 | |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和5年1月 | |

○成績評定の結果

評定点79点