

令和3年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和4年3月28日

分任支出負担行為担当官  
鹿児島森林管理署長 永山 正一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
黒仁田林道新設工事		鹿児島県始良市蒲生町西浦地内（水源かん養保安林）		林道工事	新設工事 延長 420.0m 幅員 3.5m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,502,000円	28,686,690円	令和3年7月19日		鹿児島県霧島市霧島田口15 吉村工業（株）		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,900,000円	令和3年7月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年3月14日
②変更後の契約金額	28,600,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点79点