

令和3年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和5年2月8日

分任支出負担行為担当官  
鹿児島森林管理署長 永山 正一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
川西3096林道新設工事		鹿児島県始良郡湧水町地内（水源かん養保安林）		林道工事	新設工事 延長 615.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,086,000円	24,790,760円	令和4年3月14日		鹿児島県霧島市溝辺町麓六丁目14番地 末重建設（株）		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,050,000円	令和4年4月	令和5年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年1月17日
②変更後の契約金額	21,750,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和4年4月27日
②変更後の工事完成時期	令和5年1月

○成績評定の結果

評定点78点