

令和5年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月5日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
菱刈林道改良工事		鹿児島県始良郡湧水町		林道工事	林道改良工事 延長 232.9m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,431,000円	10,197,160円	令和5年8月8日		鹿児島県霧島市霧島田口15 吉村工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,100,000円	令和5年9月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年2月26日
②変更後の契約金額	13,270,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点78点