

令和5年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年7月2日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
桜島地区治山工事（松浦川本流）		鹿児島県鹿児島市桜島地内	治山工事	コンクリート谷止工・コンクリート護岸工 2基：1997.3㎡：3箇所266㎡：1箇所39.2㎡	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
192,716,000円	176,070,350円	令和5年7月21日	株式会社大坪建設 鹿児島県南九州市川辺町下山田2555－1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
176,300,000円	令和5年8月	令和6年5月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）	（最終変更）
①契約変更年月日	令和6年1月19日	令和6月5月7日
②変更後の契約金額	197,417,000円（税抜き）	199,430,000円（税抜き）
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）
①契約変更年月日	令和6年2月
②変更後の工事完成時期	令和6年5月

○成績評定の結果

評定点 8 1 点