

令和5年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年8月8日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
金目塚1010林道改良工事		鹿児島県始良市蒲生町漆		林道工事	林道改良工事 延長 22.6m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,618,000円	12,205,660円	令和5年11月17日		鹿児島県霧島市霧島田口15 吉村工業 株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,400,000円	令和5年12月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年5月10日
②変更後の契約金額	11,320,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和6年3月6日
②変更後の工事完成時期	令和6年5月

○成績評定の結果

評定点77点