

令和5年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和7年4月2日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
霧島山治山工事（1083）		鹿児島県霧島市霧島田口地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 526.8m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
48,075,000円	43,335,660円	令和6年3月6日		鹿児島県霧島市霧島田口15 吉村工業株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
46,000,000円	令和6年5月	令和6年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年3月12日	令和6年3月15日	令和6年12月10日
②変更後の契約金額	47,026,000円(税抜き)	50,920,000円(税抜き)	48,190,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目
①契約変更年月日
②変更後の工事完成時期

○成績評定の結果

評定点80点