

令和6年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和7年3月24日

分任支出負担行為担当官  
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

| 工 事 名           |              | 施 工 場 所      |  | 工事種別                          | 工事概要                                               | 入札方式                 |
|-----------------|--------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 桜島地区治山工事（西道川本流） |              | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 |  | 治山工事                          | コンクリート谷止工・コンクリート護岸工<br>谷止工一基：1246.1㎡ 護岸工一箇所：100.3㎡ | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き）       | 調査基準価格（税抜き）  | 契約年月日        |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所              |                                                    |                      |
| 117,107,000円    | 106,543,820円 | 令和6年6月14日    |  | 鹿児島県南九州市川辺町下山田2555-1 （株） 大坪建設 |                                                    |                      |
| 契約金額（税抜き）       | 工事着手の時期      | 工事完成の時期      |  |                               |                                                    |                      |
| 106,640,000円    | 令和6年7月       | 令和7年3月       |  |                               |                                                    |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (最終変更)              |  |
|-----------|---------------------|--|
| ①契約変更年月日  | 令和7年3月6日            |  |
| ②変更後の契約金額 | 117,100,000円(税抜き)   |  |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |  |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| ①契約変更年月日    |  |  |  |
| ②変更後の工事完成時期 |  |  |  |

○成績評定の結果

評定点81点