

令和6年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和8年2月16日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
荒平林道災害復旧工事		鹿児島県鹿児島市喜入前之浜地内		林道工事	災害復旧工事 延長150.0m 幅員3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,989,000円	25,196,510円	令和7年3月10日		鹿児島県南九州市川辺町下山田2555-1 株式会社 大坪建設		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,700,000円	令和7年4月	令和7年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年3月11日	令和7年3月13日	令和7年12月23日	令和7年12月24日
②変更後の契約金額	26,082,000円(税抜き)	32,100,000円(税抜き)	32,570,000円(税抜き)	33,000,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	物価の変動による変更

○成績評定の結果
評定点75点