

令和6年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月10日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 香月 英伸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
開聞嶽治山工事		鹿児島県指宿市開聞地内		治山工事	山腹工 箇所数 1.0箇所 面積 0.09ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
54,136,000円	48,920,710円	令和7年3月17日		鹿児島県南九州市川辺町下山田2555-1 株式会社 大坪建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
53,100,000円	令和7年4月	令和7年7月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年3月17日	令和7年7月16日	令和8年2月10日
②変更後の契約金額	54,362,000円(税抜き)	76,500,000円(税抜き)	75,700,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和7年7月15日	令和8年1月26日
②変更後の工事完成時期	令和7年1月	令和8年2月

○成績評定の結果

評定点81点