

令和3年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和4年11月24日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
山下野林道災害復旧工事		鹿児島県鹿屋市下高隈町地内		林道工事	林道災害復旧工事 延長30.0m 幅員3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,100,000円	9,717,070円	令和3年12月20日		鹿児島県肝属郡錦江町田代麓3297番地5 有限会社 丸重建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,000,000円	令和3年12月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年10月6日
②変更後の契約金額	13,010,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和4年3月18日	令和4年7月26日	令和4年9月27日
②変更後の工事完成時期	令和4年7月	令和4年9月	令和4年10月

○成績評定の結果

評定点68点