

令和3年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和4年4月27日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
高塚林道災害復旧工事及び改良工事		鹿児島県垂水市新城前目		林道工事	災害復旧工事 アンカー式ブロック積工139.7㎡ 外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
35,173,000円	31,104,310円	令和3年6月1日		鹿児島県肝属郡肝付町岸良1132-1 有限会社 栄倉組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,000,000円	令和3年7月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)	
①契約変更年月日	令和4年3月7日	
②変更後の契約金額	36,900,000円(税抜き)	
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和3年6月28日	令和4年1月11日
②変更後の工事完成時期	令和3年2月	令和4年3月

○成績評定の結果

評定点80点