

令和3年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和5年10月20日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
地寄林道災害復旧工事（災1）及び改良工事		鹿児島県鹿屋市上高隅町		林道工事	災害復旧工事 延長48.0m 幅員3.6m 補強土壁工237.0㎡外	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
78,418,000円	69,774,770円	令和3年11月11日		鹿児島県肝属郡肝付町岸良1132-1 有限会社 栄倉組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
78,100,000円	令和3年11月	令和5年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年3月15日	令和4年6月23日	令和5年9月22日
②変更後の契約金額	91,311,000円(税抜き)	94,490,000円(税抜き)	93,170,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和4年2月8日	令和4年10月7日	令和5年2月9日
②変更後の工事完成時期	令和4年12月	令和5年3月	令和5年10月

○成績評定の結果

評定点79点