

令和4年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和4年11月28日

分任支出負担行為担当官  
大隅森林管理署長 神崎 弘治  
(公印省略)

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
猿ヶ城治山工事		鹿児島県垂水市大字高城地内		治山工事	吊橋解体撤去工外 1.0式	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
19,133,000円	17,125,360円	令和4年8月4日		鹿児島県肝属郡錦江町城元520番地1 株式会社 桑原組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
18,840,000円	令和4年8月	令和4年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年11月9日
②変更後の契約金額	19,450,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点75点