

令和4年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和5年7月24日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治
(公印省略)

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
大籠柄治山工事		鹿児島県鹿屋市大字上高隈		治山工事	N0,1コンクリート谷止工外 433.1m ³ 外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
35,139,000円	31,611,990円	令和4年8月4日		鹿児島県肝属郡肝付町前田4844-11 株式会社 村田組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,100,000円	令和4年8月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年11月14日	令和5年6月19日
②変更後の契約金額	37,300,000円(税抜き)	37,400,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和5年1月18日	令和5年3月15日
②変更後の工事完成時期	令和5年3月	令和5年6月

○成績評定の結果

評定点78点