

令和4年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和5年11月17日

分任支出負担行為担当官  
大隅森林管理署長 神崎 弘治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
荒西林道改良工事		鹿児島県肝属郡肝付町岸良		林道工事	改良工事 延長 784.8m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,315,000円	23,660,580円	令和5年3月13日		鹿児島県肝属郡肝付町岸良 1 1 3 2 - 1 有限会社 栄倉組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,400,000円	令和5年5月	令和5年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年3月13日	令和5年3月14日	令和5年10月20日
②変更後の契約金額	25,633,000円(税抜き)	26,220,000円(税抜き)	26,400,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点77点