

令和5年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月7日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 神崎 弘治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
大笠柄治山工事（164）		鹿児島県鹿屋市大字上高隈地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 306.7m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,744,000円	29,440,300円	令和5年7月4日		鹿児島県肝属郡肝付町前田4844-11 株式会社 村田組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,600,000円	令和5年7月	令和6年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年2月13日
②変更後の契約金額	33,520,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点78点