

令和5年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和7年12月8日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
高野治山工事（施設災）		鹿児島県肝属郡肝付町高野地内		治山工事	山腹工 箇所数1.0箇所 面積0.76ha	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
297,317,000円	272,269,580円	令和6年3月8日		鹿児島県肝属郡錦江町城元520-1 株式会社 桑原組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
273,540,000円	令和6年3月	令和7年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）	（第2回変更）	（第3回変更）	（最終変更）
①契約変更年月日	令和6年3月12日	令和6年3月18日	令和7年1月27日	令和7年10月29日
②変更後の契約金額	280,373,000円（税抜き）	293,500,000円（税抜き）	302,500,000円（税抜き）	307,000,000円（税抜き）
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）	（第2回変更）
①契約変更年月日	令和7年1月27日	令和7年2月26日
②変更後の工事完成時期	令和7年3月	令和7年12月

○成績評定の結果

評定点81点