

令和6年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和7年6月25日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
高野治山工事（５５）		鹿児島県肝属郡肝付町山田平地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 276.9m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
35,176,000円	31,688,000円	令和6年7月2日		株式会社 村田組 鹿児島県肝属郡肝付町前田4844-11		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,800,000円	令和6年7月	令和7年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）	（最終変更）
①契約変更年月日	令和7年1月17日	令和7年6月3日
②変更後の契約金額	36,350,000円（税抜き）	36,450,000円（税抜き）
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	（第1回変更）	（第2回変更）	（第3回変更）
①契約変更年月日	令和6年12月18日	令和7年1月9日	令和7年2月25日
②変更後の工事完成時期	令和7年3月	令和7年3月	令和7年6月

○成績評定の結果

評定点77点