

令和6年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和7年9月9日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
洲崎治山工事		鹿児島県肝属郡東串良町洲崎地内		治山工事	作業道作設 延長 1,021.7m 幅員 3.0m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,921,000円	29,626,070円	令和7年3月7日		鹿児島県肝属郡肝付町前田4844-11 株式会社 村田組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,900,000円	令和7年3月	令和7年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年3月11日	令和7年3月17日	令和7年8月25日
②変更後の契約金額	30,188,000円(税抜き)	32,150,000円(税抜き)	32,300,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点78点