

令和6年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和8年 3月31日

分任支出負担行為担当官  
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
高野治山工事（施設災2）		鹿児島県肝属郡肝付町高野地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 2.0個 数量 2,432.3m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
178,138,000円	162,510,710円	令和6年7月2日		株式会社 桑原組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
162,800,000円	令和6年7月	令和8年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年1月17日	令和8年3月13日
②変更後の契約金額	180,890,000円(税抜き)	180,890,000円(税抜き)
③変更の理由	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和7年1月22日	令和7年2月26日	令和7年7月28日
②変更後の工事完成時期	令和7年3月	令和7年9月	令和8年3月

○成績評定の結果

評定点80点